

BEEM - Android XMPP - Support #52

Documentation Assessment 2

03/20/2009 10:57 PM - Philippe Lago

Status:	Closed	Start date:	03/20/2009
Priority:	Normal	Due date:	03/27/2009
Assignee:	Philippe Lago	% Done:	100%
Category:	Documentation	Estimated time:	20.00 hours
Target version:	Prototype before 1.5 - SFR_Version		
Description			
Faire les modifications d'apres soutenance... comme je n'ai pas le papier sous les yeux qui les enumere, je mettrai le ticket a jour plus tard			

History

#1 - 03/23/2009 11:08 AM - Philippe Lago

- % Done changed from 0 to 20

Philippe Lago wrote:

Faire les modifications d'apres soutenance... comme je n'ai pas le papier sous les yeux qui les enumere, je mettrai le ticket a jour plus tard

- diagramme de communication a refaire: architecture de l'appli, techno, protocoles mis en jeu, libs etc...
- Points critiques: ~~bench~~ > tests de performance, ~~communautaire~~ > collaboratif, virer le dernier point critique
- Objectifs: details des performances attendues sur chaque beta.
- Gantt: doit definir le projet entier.

#2 - 03/23/2009 02:10 PM - Philippe Lago

- % Done changed from 20 to 60

Modification du contenu texte suite aux recommandations suivi DA2, reste a mettre a jour les differents diagrammes com et gantt

- com : archi de l'appli detaillee
- gantt : totalité du projet.

#3 - 05/05/2009 04:41 PM - Philippe Lago

- Status changed from Assigned to Closed

#4 - 05/12/2009 03:53 PM - Nikita Kozlov

- Target version set to Prototype before 1.5 - SFR_Version

- % Done changed from 60 to 100

- Estimated time changed from 1.00 h to 20.00 h

Il reste a changer ce qui allait pas lors de la soutenance.

Manque des parties plus techniques avec des explications du fonctionnements/choix